
11. Lagerung Elemente, Teilweise 
Ersatz, Erneuerung 

2. Start Rückbau: Innenausbau (Haustechnik, 
     Bodenbeläge)

10. Fundamente

 Dauer: ca. 1 Monat

9. Bodenelemente und Stützen Erdgeschoss

 Dauer: 2-4 Wochentakt

8. Wandelemente Erdgeschoss

 Dauer: 2-4 Wochentakt

7. Bodenelemente und Stützen 1. Obergeschoss

 Dauer: 2-4 Wochentakt

6.  Wandelemente 1. Obergeschoss 

 Dauer: 2-4 Wochentakt

5. Stützen und Bodenelemente 2. Obergeschoss

 Dauer: 2-4 Wochentakt

4. Wandelemente

 Dauer: 2-4 Wochentakt

3. Rohbau, Dach- und Fassadenelemente

 Dauer: 2-4 Wochentakt

Demontage Demontagephasen 

1. Technikbau

2. Nebenbau

3. Halle

1. Abstimmung auf neues 
 Grundstück / Parzelle

Dauer: ca. 2 Monate

Kreislaufwirtschaft

Reuse 1:1 
85%

Recyclebar 
10%

max 18.75 mmax 2.55 m max 40 t 
(44 t Fahrzeugkombinationen)

m
ax

 4
 m

* andere Abmessungen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Behörde

Ersatzteile 
5%

Betonfundament 
Fliesen 
Aussteifungen 
Haustechnik 
Fassadenelemente 
Bodenbeläge

Oberflächen 
Brandschutz 
Innenaus 
Linoleumboden 

Stützen 
Wandelemente 
Bodenelemente 
Dachelemente 
Fassadenelemente 
Fenster, Türen

Transportparameter LKW nach Schweizer Recht

Transport der Elementen in Zwischenlager 

 Dauer: Tages/Wochen - takt
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